JEUDI	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TACHES			INSTAL BARNUM													
							CANTINE									
			PREPA KIT BENEVOLES + CROWDFUNDING													
Rybak Lamia																
Pierre Gloron				BARNUM				BARNUM								
ALVAREZ Raphael			MONTAGE BARNUM					BARNUM								
Maryline Bessière			PREPA ESPACE BENE													
Beber				PREPA KIT												
Eliane				PREPA KIT												
Marie Paule				PREPA KIT												
Claire Dassouli								BACKLINE								
Marie Charlet																
Ludovic								BARNUM								
Jean Louis			MONTAGE BARNUM													
Chloé Bosio			PREPA ESPACE BENE													